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第一章  总论

一、项目概况
（一）项目名称

遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目。
（二）建设地点

遂城镇遂海路东侧。
（三）建设单位

遂溪县人民检察院。
（四）项目规模

本项目建设一幢框架三层服务中心，总建筑面积约1879.26㎡。工程包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、建筑电气工程、消防工程、防雷工程、高低压配电工程等，详见表1-1。
表1-1           服务中心建设规模及内容

	序号
	楼层
	面积

（㎡）
	功能
	备注

	
	
	
	
	

	1
	一层
	1080
	工作区、安检区、等候区、未成年人检察区等
	

	2
	二层
	403.11
	案件讨论室、公开审查（宣告）室、情绪疏导室、咨询室、集体访接待室、远程视频接访室等
	

	3
	三层
	343.08
	检察长接待室、检察长工作室、会议室、律师接待室、律师工作室等
	

	4
	其他
	53.07
	
	

	合 计
	1879.26
	
	


（五）投资估算及资金筹措

1、 投资估算

本项目总投资628.99万元，全部为建设投资，其中建安工程费用547.24万元，工程建设其他费69.42万元，基本预备费12.33万元。
2、 资金筹措

本项目总投资628.99万元，资金来源：广东省财政拨款。
（六）项目实施进度

本项目建设期为9个月，其中前期工作约2个月，施工期约6个月，竣工验收约1个月。
二、项目可行性研究报告编制单位

（一）单位名称

广东万诚房地产土地评估有限公司
（二）法定地址

湛江市赤坎区体育北路15号湛江商务大厦906-909号办公室
（三）法定代表人

龚德坚
二、研究工作的依据及范围

(1) 研究工作的依据

1、 国家发展和改革委员会、建设部的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、 关于印发《最高人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》的通知（高检办发[2018]9号）；

3、 《人民检察院办案与专业技术用房建设标准》（建标[2010]140号)；
4、 《投资项目可行性研究指南》；

5、 国家有关工程建设的规程、规范、标准和定额；
6、 遂溪县人民检察院提供的有关数据和基础资料；
7、 遂溪县人民检察院与咨询机构签定的《工程咨询服务协议书》。
(2) 研究工作的范围

本项目可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策和规范，对项目建设的必要性、建设条件以及工程的总图规划、主要工程技术方案、环保及节能、招投标、投资估算及资金筹措、风险分析等进行分析研究，供建设单位和项目审批部门决策参考。
三、研究结论
(1) 效益评价

本项目的建设有利于贯彻落实党的十九大精神、拓展司法为民渠道、丰富检务公开形式等。12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书、受理人民群众控告、申述事项、受理案件程序性信息信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。
“12309检察服务中心”通过一站式服务、信息化沟通、动态性反馈，更加贴近群众需求，方便群众求助，回应群众关切，让人民群众少跑腿、少等待、少费神，为及时实现司法公正增添了新的助力。本项目的建设，是检务公开方式方法的重大创新，也是检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。
(2) 综合评价结论

本项目建设的必要性、社会效益显著，项目选址合理，投资估算合理，建设资金来源有保障，项目建设是必要的、可行的。

四、建议

1、 本项目的投资总额628.99万元，本项目的启动关键在于建设资金的及时足额到位。建议应及时落实资金筹措方案，才能保证工程在无资金成本的投资估算控制范围内如期按时按质完工。
2、 主动做好各项前期准备工作，使项目能如期开工。通过招投标择优选定承包商，做好合同管理及协调工作，在项目实施过程中注意对质量、工期、建设成本进行全过程的动态控制，设计单位应严格按国家强制性标准规范的要求设计，尽量减少设计变更，如果对设计进行变更，必须按照国家的规定和合同约定的程序进行，并考虑其对建设成本及工期的影响。建议采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施，按照经济性原则、全面与全过程原则、责权利相结合原则、政策性原则，各类人员共同配合，确保工程质量，使建设工程按时按质完成并投入使用，防止实际投资超投资估算。
第二章  项目背景及建设必要性
一、项目背景
为贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，建设“一站式”检察服务平台，根据《最高人民检察院关于全面推进检务公开工作的意见》提出建设遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目。
二、项目建设必要性

1、 是符合相关政策精神的需要
根据粤检发地财字[2018]40号《关于统管市县检察院基础设施建设立项申报有关事宜的通知》，高要检察院结合已报送全省政法基础设施建设“十三五”规划的12309检察服务中心建设（装修）项目，严格按照《人民检察院办案与专业技术用房建设标准》（建标[2010]140号)，进行重新核定建设面积。经复核，高要检察院的拟建设面积符合相关规定要求，没有重复建设和闲置浪费，具有申建的必要性。
2、 本项目建设是国家监察体制改革的需要

国家监察体制改革后，原12309职务犯罪举报电话转型升级为12309检察服务中心，包括网络平台和实体大厅两部分，之前网络平台已开通运行。12309检察服务中心实体大厅是在原有控告申诉接待大厅基础上进行改造建设，将分散在不同部门、不同场所的对外服务功能进行集中整合，由原来单一接待来访功能改造升级成集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能于一体的“一站式”服务中心。
3、 本项目建设是满足人民群众对检察服务的需要
12309网络平台开通以来，虽然满足了人民群众的一些新需求，但一些诉求还需要当面解决，特别是一些群众对网络服务模式还不了解、不熟悉、不习惯，仍然习惯于走访、面谈。建立12309实体大厅，就是为了满足有“见面”“见人”需求的群众的实际需要，实现检察服务全覆盖、无死角。

从分散到集中，从单一到集成，实现了一个窗口对外，让人民群众‘只进一个门’就能办成事。12309检察服务中心实体大厅的具体功能主要包括：受理人民群众控告、申诉和举报，受理案件程序性信息查询、国家赔偿、国家司法救助等事项，接待律师，受理和审核案件，提供法律咨询，收集、反馈人民群众意见建议，开展检务公开和检察宣传等。
4、 本项目建设是整合优化检察服务、打造检察服务品牌的需要
打造更加宽广的公开“主阵地”，深化“12309”便民服务的内涵，更加主动地深化司法公开，阳光司法、阳光检察，确保检察权始终按照人民意愿依法行使。在服务人民群众的过程中纵深挖掘新亮点，以更加温暖、更加优质的服务塑造有特色、有亮点、有温度的检察服务品牌，为创建“和谐社会”做出新的更大的贡献。
综上所述，本项目的实施是贯彻落实党的十九大精神，拓展司法为民渠道，丰富检务公开形式，根据《最高人民检察院关于全面推进检务公开工作的意见》，提升服务水平的具体行动。项目的实施对于完善国家监察体制改革，满足人民群众对检察服务需求，整合优化检察服务，打造检察服务品牌等都具有十分重要的现实意义。
第三章  建设条件
一、项目建设用地状况

项目选址位于遂城镇遂海路东侧，建设用地符合城乡规划要求并已取得《国有土地使用证》，项目建设用地有保证。
项目场址位于遂城镇遂海路东侧，具体位置如图：
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二、建设条件

(1) 自然环境简况

(1) 地形地质

湛江港湾区属雷琼新生凹陷的东北部分，即湛江凹陷。本区发育了深厚的新生界地层。在高潮线附近常出露湛江组顶部的杂色粘土层。湛江组地层还广泛出露了港湾海底。本区海岸可称为“台地溺谷海岸”。

(2) 气候、气象

本区位于北回归线以南，属北热带海洋性季风气候，具有夏长冬暖，雨量充沛，冬季偶有奇寒，夏季之间有台风，暴雨频繁等特点。常年主导风向为东到东南风，近五年平均风速2.3m/s。年平均气温23.1℃，年平均气压1008.5毫巴，近五年年平均降雨量为1810.04mm，年相对湿度82%。本区雷暴较多，年平均出现雷暴天数100天左右。

(3) 生物植被

目前项目区域内现存的少量自然植被为旱中生矮草群落，由知几草、蜈蚣草、雀稗、鹧鸪草、含羞草、零星杂木等组成。
(2) 建筑材料及运输条件

本项目的主要建筑材料如钢材、水泥、砂石料、五金等均需要外购或从厂家运转工地，也可在当地厂家购买。砂石料均可通过本区域发达的公路运输。建筑材料单价的高低，将直接影响到工程造价。从目前调查到的材料供应情况看，货源及运输条件较好，不会对本项目的实施造成太大影响。

(3) 基础设施条件

(1) 给水   

市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入附近供水管道即可保证项目的正常用水。

(2) 排水

该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。

(3) 供电

该项目用电由遂溪县供电公司供给，市政供电线路己敷设至场地附近，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。

(4) 电讯

项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。
第四章 建设方案
一、建设内容和规模
本项目建设一幢框架三层服务中心，总建筑面积约1879.26㎡。工程包括建筑工程、装饰工程、给排水工程、建筑电气工程、消防工程、防雷工程、高低压配电工程等，详见表4-1。
表4-1           服务中心建设规模及内容

	序号
	楼层
	面积

（㎡）
	功能
	备注

	
	
	
	
	

	1
	一层
	1080
	工作区、安检区、等候区、未成年人检察区等
	

	2
	二层
	403.11
	案件讨论室、公开审查（宣告）室、情绪疏导室、咨询室、集体访接待室、远程视频接访室等
	

	3
	三层
	343.08
	检察长接待室、检察长工作室、会议室、律师接待室、律师工作室等
	

	4
	其他
	53.07
	
	

	合 计
	1879.26
	
	


二、需求分析

本拟建项目为房屋建筑。包括办案用房、专业技术用房及其附属用房。

1.三级办案用房和专业技术用房，适用于县（市、旗）级以及相当于该级别的人民检察院。

三级办案用房和专业技术用房的建筑规模计算方法应符合以下规定：

编制定员人数130人以上的，其人均建筑面积不应超过32㎡/人；

编制定员人数80人以下的，其人均建筑面积不应超过44㎡/人；

编制定员人数80~130人的，其人均建筑面积应采用插入法计算，计算公式如下（单位：㎡/人）：

S人均=32+（130－N）×0.24

其综合建筑面积计算公式如下（单位：㎡/人）

S综合=N×S人均

式中：N——编制定员人数；

   S人均 ——人均建筑面积；

   S综合 ——总建筑面积。

编制定员：经主管部门批准的人员编制。

2.遂溪县人民检察院人员编制共97人。

S人均=32+（130－N）×0.24

S人均=32+（130－97）×0.24

    =32+33×0.24

    =39.92㎡/人

S综合=N×S人均

S综合=97×39.92㎡/人

    =3872.24㎡

根据粤检发地财字[2018]40号《关于统管市县检察院基础设施建设立项申报有关事宜的通知》，该院结合已报送全省政法基础设施建设“十三五”规划的12309检察服务中心建设项目，严格按照《人民检察院办案与专业技术用房建设标准》（建标[2010]140号)，进行重新核定建设面积。经复核，该院的拟建设面积符合相关规定要求，没有重复建设和闲置浪费，具有申建的必要性。
	可建设“两房”面积
	“两房”可继续使用面积
	“两房”可建设缺口面积
	“两房”拟建设面积

	3872.24㎡
	1130㎡
	2742.24㎡
	1879.26㎡


三、设计依据
1、 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
2、 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
3、 《屋面工程技术规范》（GB50345- 2012）；
4、 《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）；
5、 《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-2010）；
6、 《钢结构设计规范 》（GBJ50017-2003）；
7、 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
8、 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
9、 《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DB J15-51-2007）；
10、 遂溪县人民检察院提供的有关数据和基础资料；
11、 国家、省市相关建筑工程设计规范、规程、规定。
四、建筑设计
(1) 建筑设计指导原则
1、 本项目建设严格按省、市有关文化设施建设的管理规定及相关行业技术规范组织实施，坚持“以人为本”理念。
总体布局遵循城乡总体规划原则，尽力满足建设单位的要求，力求使本工程结合建设用地条件，因地制宜、精心设计、争取服务中心能拥有优美的环境和良好的朝向，以环境求效益，以增强其经济价值。
严格执行有关设计规范、规定，满足环境保护，防火安全，节约能源，抗震设防等各类要求与规定，合理确定各类参数，做到促进发展，保障安全，方便使用，经济合理。
2、单体建筑与周边环境紧密结合，与周边环境发生对话，强调更大范围的整体和谐。遵循以下原则：
“以人为本”原则：建筑设计符合使用者的行为心理，富有人情味。
可持续发展原则：最大限度的利用绿色资源，并充分考虑生态环保以及经济的可持续性。
亮点突出原则：重点地方强化处理，突出亮点以成为服务中心标志。
现代表现原则：利用现代结构。现代材料、现代技术表现结构美、构造美和现代美，充分体现时代感。
个性突出原则：强化服务中心建筑应有的风格特色，空间中随处弥漫着群众文化的氛围。
前瞻性原则：预测发展需求，为今后的发展留有余地。

(2) 竖向布置
竖向布置应使建设场地完整、有效的雨水排水系统与外部现有的道路、排水设施等标高相适应；不受洪水及内涝水的影响，场地雨水能顺利排除，场地地面不受雨水冲刷；尽量利用自然地形，减少土石方工程量和各种工程构筑物的工程量，力求挖填平衡。
(3) 立面造型
理性与浪漫的交织，着重体现服务中心氛围。

五、结构设计
(1) 设计依据

1、 《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；
2、 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
3、 《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
4、 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
5、 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；
6、 《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）；
7、 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；
8、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2012）；
9、 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；
10、 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2011）；
11、 本专业有关的其他规范、规定等。
(2) 工程概况
1、 建筑工程等级：二级。

2、 设计使用年限：50年。

3、 结构安全等级：二级。

4、 耐火等级：二级。

5、 建筑与抗震设防烈度：7度。

6、 建筑结构类型：主体为钢筋混凝土框架结构。
(3) 结构方案

本项目工程结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。

1、 抗震设计

本工程抗震设防分类为乙类。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的有关要求，框架按照“强剪弱弯、强柱弱梁、强节点、强锚固”的原则进行设计，以增强其延性和耗震能力。对非结构件采用设置拉墙筋、构造柱、水平系梁等构造措施增强其抗震能力。

2、 荷载取值

项目所在地基本风压0.3KN/㎡，抗震设防烈度7度，地面粗糙度B类，设计基本地震加速度0.05g。

本工程设计采用的均面活荷载标准值为：不上人屋面：0.50KN/㎡，上人屋面2.00 KN/㎡，走道：3.50 KN/㎡，楼梯：3.50 KN/㎡，卫生间（分隔蹲便）：8.00 KN/㎡。

3、 主要结构材料

①热轧钢筋

￠-HPB235(0235)   钢筋强度设计值fy=fy′=210N/m㎡
￠-HPB335        钢筋强度设计值fy=fy′=300N/m㎡
￠-HPB400(20MnSIV 20MnNb 20MnTi)      钢筋强度设计值fy=fy′=360N/m㎡
钢筋使用前应按混凝土施工质量验收规范（GB50204-2002）的相关标准进行检验。

a.吊钩、吊环均采用HPB235级钢筋，不得采用冷加工钢筋。

b.钢筋的强度标准值应具有95%的保证率，抗震等级为一二级的框架结构，其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%

②混凝土

本工程钢筋混凝土构造抗震等级见下表。

钢筋混凝土构造抗震等级表

	项目名称
	结构类型
	剪力墙抗震等级
	框架抗震等级

	遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目
	框架
	二
	二


纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度要求见下表。

混凝土构件纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度表

	位置
	地下部分

	构件名称
	基础、板、底部钢筋
	外墙外侧钢筋
	基础、板、顶部钢筋
	其它墙及地下室顶板钢筋
	地下室周边梁柱外侧钢筋
	其他梁/柱钢筋

	保护层厚度
	40
	35
	35
	20
	35
	25/30

	位置
	地下部分

	构件名称
	柱
	梁
	楼板、楼梯板
	钢筋混凝土墙钢筋
	梁、板中预埋管

	保护层厚度
	30
	25
	15
	15
	30


基础、基础拉梁混凝土强度等级：C30；

框架柱混凝土强度等级：C30；

梁、楼板、楼梯混凝土强度等级：C30；

基础垫层混凝土强度等级：C15；

其余混凝土构件混凝土强度等级：C25。

③墙体

承重墙：±0.000以下外围护墙为灰砂砖。

承重墙（填充墙）：为200厚后加气块（A3.5）用M5号水泥石灰砂砌筑。

④型钢、钢板、钢管：O235-B

⑤焊条：HPB235采用E43XX，HPB335、 HPB400钢筋采用E50XX型，钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。

⑥油漆：凡外露钢铁件必须在除锈后涂防腐漆、面漆两道，并经常注意维护。

六、公用工程设计

(1) 给排水工程设计

1、 设计依据

1) 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；
2) 《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》（2009）；
3) 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
4) 《自动喷水灭水系统设计规范》（GB50084-2005）；
5) 《水喷雾灭水系统设计规范》（GB50219-2002）；
6) 《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
7) 《室外排水设计规范》GB50014-2011）。

2、 给水量标准及水量

本项目全部用水，依托市政基础设施的接入点，供水压力约0.4Mpa，能满足全部直供的水压要求。

3、 排水工程本项目排水系统采取雨、污合流制。雨水、生活污水由专门水管网收集后，直接排入邻近市政雨污水管道。

(2) 电气、防雷设计

1、 设计依据 

1) 《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；
2) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
3) 《10kV以下变电所设计规范》（GB50053-94）；
4) 《通用电设备配电设计规范》）（GB50055-2011）；
5) 《电力工程电缆设计规范》）（GB50217-2007）；
6) 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》（GB50343-2004）；
7) 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
8) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
9) 《广东地区电气设备装置规程》。

2、 电气

1) 供电电源

本项目供电容量已满足需求。电源直接由附近变电站接入，电力充足。

2) 低压配电用照明系统

项目低压配电系统宜采用TN-C-S或TN-S系统，低压总配电屏（箱）以后的PE线与N线应严格分开。电源通过电缆采用放射式引至各个门诊室等用电负荷。线路布设形式采用电缆穿管或电缆沟内敷设方式，并与通讯线路和其它管线的布置综合考虑，并应符合上述各规程规范的要求。

3、 防雷接地

按湛江地区平均雷暴日和其所处位置特点计算，属于第三类防雷建筑物。按照有关设计规范，服务中心内的建筑物应有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。

在建筑顶层，宜采用装设避雷网（带）接闪器，利用钢筋混凝土屋面板、梁柱和基础的钢筋焊接成环形接地网。电气设备保护接地就近与环形接地网相连，并将电缆进出线的进出端和电缆的金属外皮、钢管与电气设备接地相连，接地电阻应小于1Ω。

(3) 消防设计

1、 室外消火栓系统

室外消火栓系统的供水管上设置室外消火栓，室外消火栓SS100的保护范围150米。

2、 室内消火栓系统

室内消火栓给水系统采用供水设备供水，供水设备布置在泵房内。每层均布置室内消火栓，保证两股水柱同时达到每一个位置，室内消火栓处设远距离启动消防水泵的控制装置。室内消防管道环状布置，并设置消防水泵接合器，以便消防车利用室外消火栓取水向室内消火栓管网供水。

3、 灭火器配置

根据建筑物使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素，根据火灾的种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器，以扑救初始火灾。

(4) 通风空调及节能设计

1、 通风空调设计

本项目按区域独立设置空调，通风换气应尽可能采用自然通风方式，以节省能源和投资，但当自然通风不能保证卫生要求时，采用机械通风。

2、 节能设计

建筑节能从建筑构造及太阳能技术应用等方面形成体系，达到较好的节能效果。

1) 节能措施

外墙采用混凝土砌块新型墙体材料，该体系由功能分明的界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成。系统有效地解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、憎水、耐久、透气等问题，施工使用机械与工具简单，施工技术容易掌握，使用该技术有利于环境保护，节约资源。

2) 节地措施

从规划设计、建筑设计及新材料、新技术的应用等方面统筹规划、合理设计，提高土地利用率。

平面规划上充分考虑当地气候特点，注重建筑通风、日照、朝向等因素对建筑能耗的影响，平面规划上采用平形布局便于形成“穿堂风”使建筑通透，有利于自然通风。

道路交通组织合理有序，科学组织户内空间，提高使用面积系数，充分利用屋顶、地下空间，有效利用土地，营造舒适、便捷、和谐的住院环境。

3) 节水技术

积极推广节水器具。在绿化环境植物配置方面，选择本地区生长良好、耐旱、耐寒的植物品种。

4) 节材技术

本项目积极推广成套技术，减少现场湿作业工作量。在施工过程中积极采用先进的施工及管理技术，大大减少材料的浪费。

在施工中，采用高效钢筋、粗直钢筋连接技术、复合模板技术、强地基加固技术、换填砂技术等等，都能起到节约资源的效果。

3、 其它措施
建筑方案设计时严格限制使用玻璃幕墙，充分利用自然通风，合理组织室内气流路径。充分利用自然光，推广应用高效、长寿命、显色好的光源、灯具和镇流器。

第五章  节能方案分析
一、项目建设和生产过程所遵循的合理用能标准

1、 《中华人民共和国节约能源法》；
2、 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；
3、 《(公共建筑节能设计标准)广东省实施细则》；
4、 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)；
5、 《绿色建筑技术导则》(建科〔2005〕199号)；
6、 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JCJ75-2012)；
7、 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；
8、 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)；
9、 《民用建筑节能条例》(国务院第530号令)；
10、 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)；
11、 《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)；
12、 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50304-2012)；
13、 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005)；
14、 《民用建筑电气设计规范》(JCJ16-2008)；
15、 《空调通风系统运行管理规范》(GB50365-2005)；
16、 国家和地方颁布的有关节能设计规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
有关专家进行建筑对环境的影响研究之后，其撰写的《可持续性建筑》一书中提到：建筑消耗50%的能源、消耗40%原材料、消耗50%的破坏臭氧层的化学原料、消耗50%的水资源、对80%的农业用地的损失负责。大力发展节能型建筑，建筑建设和使用过程中能源和资源的投入量最小并得到有效利用，使之达到资源有效利用、环保与可持续发展。

建筑节能涉及多方面，是一个系统工程，彼此之间具有相互联系的联效应。就建筑物本身而言，可以提高围护结构热工性能、供能和用能系统和设备的能效比等评价建筑的节能性。本工程项目结合以下节能措施，优化设计方案，可以有效的节约能源。本项目消耗种类为建材，主要消耗钢材、水泥、墙砖等。
(1) 建筑材料能源消耗

建材工业是对天然资源和能源资源消耗最高、破坏土地最多、对大气污染最为严重的行业之一，是对不可再生资源依存度非常高的行业。大部分建筑材料的原料来自不可再生的天然矿物原料，部分来自工业固体废弃物。

据估计，我国每年为生产建筑材料要消耗各种矿产资源70多亿吨，其中大部分是不可再生矿石、化石类资源，全国人均年消耗量达5.3吨。例如：据分析，我国目前每生产1吨水泥熟料要排放1公斤CO2、0.74公斤SO2、130公斤粉尘，消耗1.3吨石灰石资源，而现在探明我国石灰石储量为250亿吨，仅可供应不到30年。

按每平方建筑物需要的建筑材料约1.3吨计算，本项目建筑面积为1879.26平方米，估计需要各种建筑材料约2443吨。数量如此之多的建筑材料需要开采、消耗大量的矿产资源，而且还需要经过各个环节的筛选、加工生产和运输。由此，建筑材料行业对自然资源的消耗及对自然环境的影响可见一斑。
(2) 主要能源消耗种类
本项目主要建筑能耗系统：用电能耗和用水能耗。
1、 用电能耗
根据建筑物使用性质估算负荷，用电量以80W/m²计算，需用系数取0.5。则本项目年耗电量为：1879.26 m²×80W/ m²×0.5×8小时/天×365天=21.95万KW·H。 

2、 用水耗能

本项目用水量为40升/人·日，工作人员按97人估算，年用水量总计为：40升/㎡·日×97人×365天=0.14万m3。
3、 项目能耗总表

综上，本项目全年能源消耗量折合标准煤为27.1吨，折合14.42kg标煤/m 2·年，不属于能耗大户。详见《能源消耗结构表》。
能源消耗结构表

	能源种类
	计量单位
	年需要实物量
	折标系数
	年耗能量（吨标煤）

	电
	万kW·h
	21.95
	1.229 
	26.98

	能耗消费总量（吨标准煤）
	26.98

	耗能工质
	计量单位
	年需要实物量
	折标系数
	年耗能量（吨标煤）

	水
	万m3
	0.14
	0.857
	0.12

	耗能工质总量（吨标准煤）
	0.12

	项目年耗能总量（吨标准煤）
	27.1


(3) 能源供应

本项目的能耗主要为水、电。

本项目总用电量为21.95万kw·h /年，总用水量为0.14万m³/年。项目建设不会对遂溪县当地的能源供应造成明显影响，项目建设及运营所需的水、电也能得到充分保证与供应。

三、节能措施和节能效果分析
(1) 建筑节能措施

1、 建筑规划布置节能设计

项目所在地属于夏热冬暖地区，主要气候特征之一，表现在夏热季节的4~9月盛行东南风、南风，在总体规划设计上首先应考虑到充分利用东南风、南风这一有利条件，合理设计建筑朝向、间距及体量；合理组织空气流动。另外，夏热冬暖地区亚热带地区有季风，因此在设计中要充分考虑利用海风的自然通风优越性，并按自然通风为主、空调为辅的原则来考虑建筑的朝向和布局。本项目的建筑物布局应充分利用东南风、南风这一有利条件，达到自然通风的要求，节省了通风能耗，应避免西晒，有利于节省空调制冷的能耗。

同时采取立体绿化系统。地面停车位采用植草砖，增加绿地率。地面绿化确保规定的绿地率，不做或少做硬质铺地，改做透水地面，减少地面热反射，避免"热岛效应"，空中露台绿化、屋顶花园等空中绿化可提高绿化率，并起到遮阳降温作用，有利于节能。

2、 建筑围护结构设计

建筑围护结构参照《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DBJ 15-51-2007）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484-2008）等标准进行设计，详细如下：
外墙设计：外墙选材符合墙改政策，因地制宜，一般采用新型墙体以达到环保及节能效果，由加气砼砌块、水泥砂浆及外饰面等组成。外墙平均传热系数小于1.5，外墙的传热系数应考虑周边混凝土梁（圈梁）、柱（结构柱）等热桥的影响。对于凸窗、女儿墙等可能出现积水现象的部分，表面增设防水层，确保水不会渗入保温层和基层。

屋顶结构设计：屋顶由防水层、保温隔热材料、水泥砼浆找平层、钢筋混凝土屋面基层组成。保温隔热材料采用挤塑聚苯乙稀泡沫板、泡沫隔热砖等，本项目的天窗面积不应大于屋顶总面积的4％，传热系数不应大于4.0 W/（㎡·K），本身的遮阳系数不应大于0.5。

外窗设计：采用普通铝合金窗和中透热反射镀膜玻璃（玻璃遮阳系数为0.5~0.65），能有效降低太阳热辐射对室内温度的影响。本建筑朝向以南北向为主，可开面积大于玻璃幕墙面积的30%。

外窗窗墙面积比大于0.5小于0.7，传热系数≤3.0KW/（㎡·K），遮阳系数≤0.31/0.40。玻璃幕墙可开启的窗扇气密性为：在气压差为10pa时指标值大于2.5m3/（m·h）于小等于4m3/（m·h），固定部分气密性为：在气压差为10pa时指标值大于0.1m3/（m·h）小于等于0.2m3/（m·h）。

3、 节水措施

1) 节水设施

水源由城市自来水提供，生活水池采用独立结构形式，不受外部因素污染，水池内衬不锈钢或使用环保型涂料。利用城市给水的余压。采用低噪音、低能耗的变频调速给水设备直接供水，节能并避免在储存环节产生二次污染水泵设隔振垫，吸水管，出水管设柔性接头，支吊架采用弹性支架。

2) 管材选用

项目生活冷水给水干管采用钢塑复合管，支管采用PPR冷水管，热熔连接；排水管道及排出管采用UPVC排水管，粘接；室外给水管采用钢丝网骨架增强复合塑料管，热熔连接。室外排水管采用双壁波纹管，承插连接；重力雨水排水系统采用UPVC排水管，粘接。所采用的管材及连接方法，密闭性较强，很好的解决水源浪费问题。

3) 使用节水型生活用水器具和配水器材

①使用小容积水箱大便器

目前我国正在推广使用6L节水型大便器水箱。本项目配置6L两档冲洗水箱节水型大便器，两档冲洗水箱在冲洗小便时，冲水量为4L（甚至更少），大大节省了水资源。

②以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下，节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果，节水量为30%~50%，大部分在20%~30%。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方节水龙头的节水量也越大。

③采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭可避免长流水现象，达到节水的效果。

④采用严密性的阀门

阀门是建筑给排水中最常用的配件之一，其类型和质量的好坏也能影响用水的质量。一般来说，闸阀的严密性高于蝶阀，截止阀的严密性高于闸阀，因此本项目选用给排水的阀门采用截止阀，防漏效果更好。

4) 发展绿化节水技术

根据湛江地区的特点，选用既有景观效果，又有耐旱特点的植物，以达到节水的目的。绿化用水优先使用再生水（如喷泉废弃水）；使用非再生水的，则采用喷灌、微喷、滴灌等节水灌溉技术等。

4、 节电措施

1) 电气线路的选材

电气线路的选材、配线应与建筑物的用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求。配电设计应节约有色金属，项目合理地选用铜铝材的导体。

2) 变压器选型

本项目采用节能型的干式变压器。

3) 照明系统节能措施

照明系统节能具体措施如下：

充分利用自然光，大大节约人工照明电能；有效控制单位面积灯具安装效率，在满足照明质量的情况下，采用带电子镇流器荧光灯具，公用空间采用高效节能灯具。推广使用低能耗性能优的光源用电附件，如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子变压器等；改进灯具控制方式，采用各种节能型开关或装置。

公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关，走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关；公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

(2) 建筑材料节能措施

为了建设节约型建筑，建设单位计划采取一些积极的建筑节材措施，分为以下三个层面：

1、 建筑设计阶段

设计时遵循协调原则，以减少施工废料量；设计方案中尽量采用可再生原料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料，减少不可再生材料的使用率；设计方案中提高高强钢材使用率，以降低钢材消耗量；设计方案中提高高强混凝土使用率，以降低混凝土消耗量，从而降低水泥、砂石的消耗量；对建筑结构方案进行优化。

柱子钢筋采用电渣压力焊接技术比搭接方法节省10%以上的主筋；柱网布局以框架结构尺寸和框架柱截面尺寸为常量，把框架梁截面高度尺寸为变量，并以模数50mm为步距进行变化，当框架梁截面高度变化时，框架梁自重及梁、柱配筋均相应变化，结构用料也相应变化，按此方案可比一般的方案节省建筑材料约2.9%；采用无粘结预应力混凝土结构技术，可节约钢材约25%、节约混凝土约1/3且减轻了结构自重；设计方案使建筑功能具备灵活性、适应性和易于维护性，以便使建筑物在结束其原设计用途之后稍加改造即可用作其他用途，或者使建筑物便于维护而尽可能延长使用寿命。

2、 建筑工程材料选用

1) 利用三排孔轻骨料混凝土空心砌块取代传统的实心粘土砖，由此可以节约大量的粘土资源，同时可以降低墙体厚度，减少墙体材料消耗量。

2) 采用轻质高强建筑材料（例如高强轻混凝土等）。高强轻质材料不仅本身消耗资源较少，而且有利于减轻结构自重，可以减小承重结构的尺寸，从而减少材料消耗。

3) 运用低水泥用量高性能混凝土的工程应用技术。降低混凝土中的水泥用量，将产生多方面的积极意义：节约水泥生产所消耗的石灰石等自然资源，减少水泥生产过程中的废物排放量，有利于环保；采用高耐久性混凝土及其他高耐久性建筑材料，可以延长建筑物的使用寿命，减少维修次数，所以在客观上避免了建筑物过早维修或拆除而造成的巨大浪费。

4) 使用预拌混凝土（商品混凝土）。预拌混凝土集中搅拌，比现场搅拌可节约水泥10%，减少砂石现场散堆放、倒放等造成的损失达5%~7%。 

3、 建筑施工管理

1) 采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率；

2) 采用科学先进的施工组织和施工管理技术，使建筑垃圾产生量占建筑材料总用量的比例尽可能降低；

3) 加强工程物资与仓库管理，避免优材劣用、长材短用、大材小用等不合理现象；

4) 尽量就近取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏浪费；

5) 加强建筑垃圾综合利用。将建筑施工和场地清理时产生的固体废弃物中可循环利用、可再生利用的建筑材料分离回收和再利用。建筑垃圾中的许多废弃物经分捡、剔除或粉碎后，大多是可以作为再生资源重新利用的，如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属，经分捡、集中、重新回炉后，可以再加工制造各种规格的钢材；废竹木材则可以用于制造人造材板；砖、石、混凝土等废料经破碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等，还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。

(3) 其它措施

鉴于项目申报阶段，以上所涉及节能措施均参照国家、省、地市相关设计标准提出，因此在项目实施过程中，建设单位、设计单位、及相关职能部门应采取相应的措施保证节能目标到位，具体措施如下：

1、 建设单位在委托民用建筑工程项目的设计、施工、监理时，应当明确约定执行有关建筑节能技术规范和标准，不得擅自修改节能设计文件，不得以任何理由要求设计单位、施工单位降低建筑节能标准。

按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。

2、 设计单位应当依据建筑节能设计标准进行设计，方案设计应当有建筑节能专项说明，初步设计及施工图设计文件应当包含建筑节能设计专篇；大中型民用建筑设计方案应当有建筑节能专题报告，明确建筑节能措施、目标等内容。严格执行建筑节能强制性标准，保证建筑节能设计质量。

3、 施工图审查机构应当严格按照建筑节能设计强制性标准对建筑节能的内容进行审查，在审查报告中单列节能审查章节。未经审查的，不得出具审查意见书。经审查不符合建筑节能强制性标准的，审查意见应当定为不合格。

施工图审查机构应当按照规定将审查报告及相关资料报建设行政主管部门备案。

(4) 建筑节能效果

1、 建筑节能效果

综上，本项目的节能措施符合《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）及《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则（DBJ 15-51-2007）的有关规定，因此本项目可达到《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）提出的节能目标值，即节能50%以上。

节能50%的内涵：即以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础，称为“基准建筑（Baseline）”。“基准建筑”围护结构、暖通空调设备及系统、照明设备的参数，都按当时情况选取。在保持与目前标准约定的室内环境参数的条件下，计算“基准建筑”全年的暖通空调和照明能耗，将它作为100％。我们再将这“基准建筑”按本标准的规定进行参数调整，即围护结构、暖通空调、照明参数均按本标准规定设定，计算其全年的暖通空调和照明能耗，应该相当于50％。这就是节能50％的内涵。

 “基准建筑”围护结构的构成、传热系数、遮阳系数，按照以往20世纪80年代传统做法，即外墙K值取1.28W/（㎡·K）（哈尔滨）；1.70W/（㎡·K）（北京）；2.00W/（㎡·K）（上海）；2.35W/（㎡·K）（广州）。屋顶K值取0.77W/（㎡·K）（哈尔滨）；1.26W/（㎡·K）（北京）；1.50W/（㎡·K）（上海）；1.55W/（㎡·K）（广州）。外窗K值取3.26W/（㎡·K）（哈尔滨）；6.40W/（㎡·K）（北京）；6.40W/（㎡·K）（上海）；6.40W/（㎡·K）（广州），遮阳系数SC均取0.80。

照明设备效率节能目标参数按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）确定。设计标准中对围护结构、暖通空调方面的规定值，是在设定“基准建筑”全年采暖空调和照明的能耗为100%情况下，调整围护结构热工参数，以及采暖空调设备能效比等设计要素，直至按这些参数设计建筑的全年采暖空调和照明的能耗下降到50％，即定为标准规定值。

按设计标准进行建筑没计，由于改善了围护结构热工性能，提高了空调采暖设备和照明设备效率，从北方至南方，围护结构分担节能率约25%~13%；空调采暖系统分担节能率约20%～16%；照明设备分担节能率约7%~18%。由此可见，执行该标准后，总体节能率可达到50%。

2、 建筑材料节约效果

1) 柱子钢筋采用电渣压力焊接技术比搭接方法节省10%以上的主筋。

2) 柱网布局方案优化后可比一般的方案节省建筑材料约2.9%

3) 采用无粘结预应力混凝土结构技术，可节约钢材约25%、节约混凝土约1/3。

4) 使用预拌混凝土（商品混凝土）比现场搅拌可节约水泥10%，减少砂石现场散堆放、倒放等造成的损失达5%~7%。

3、 绿色建筑评价

采用以上的措施后本项目可达到绿色建筑一星级标准，绿色建筑一星级标准要求如下表：
划分绿色建筑等级的项数要求（公共建筑）

	等级
	一般项数（共43项）
	优选项数

（共21项）

	
	节地与室外环境

（共8项）
	节能与能源利用

（共10项）
	节水与水资源利用

（共6项）
	节材与材

料资源利用

（共5项）
	室内环

境质量

（共7项）
	全生命周期综合性能

（共7项）
	

	★
	3
	5
	2
	2
	2
	3
	-


第六章  环境影响评价
一、环境现状
项目周边1000m的范围内无污染的工业企业以及易燃易爆等仓库等设施。根据遂溪县环境保护管理部门提供的资料，城区部分工业企业是遂溪县主要的环境污染源。几年来，遂溪县积极推广清洁能源等一系列环境治理措施，有效地改善了城市的环境和空气质量。近两年城区空气质量良好天数已逾330天以上。
二、环境影响分析
(1) 建设期环境影响及治理
1、 工程建设对交通的影响
工程建设时，由于车辆运输等原因，会使部分道路交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题，这种影响随着工程的结束而消失。
2、 建设期污染源、污染物及污染治理措施
1）污水

工程施工废水主要来自于施工过程中混凝土浇筑和养护、施工机械设备冲洗以及施工人员生活污水。若无集中收集、沉淀、处理等设施，任其自流，将污染环境。

对凝土浇筑和养护废水，拟采用明沟集中收集入处理池，经沉淀和处理悬浮物后排放。施工机械设备冲洗废水，拟在施工期的适当位置设点冲洗和检修，废水经集中收集，隔油处理后排放。施工人员生活污水集中收集、及时清运。

2）固体废弃物

工程施工时，施工区内工人的食宿将会安排在工作区域内，会产生一定的生活垃圾，若没有做出妥善的处理，则会严重影响施工区的卫生环境。

弃土弃渣集中堆置于弃渣场，并采取相应的水土保持措施，防止水土流失。土建施工中产生的建筑垃圾可用于低洼处回填。搞好施工区卫生管理，设置垃圾桶集中收集垃圾，并安排清洁员负责日常垃圾的清理。

3）扬尘

在项目施工过程中，泥土通常堆放在施工现场，粉状物料装卸、运输、搅拌有一定量的粉尘散逸到周围大气中；物料堆放期间，由于风吹等引起的扬尘污染，尤其是风速较大时或装卸、车辆行驶较快的情况下，粉尘的污染更为严重。

严禁车辆超负荷运行，定期检查、维修，运土车厢加盖密封，散装水泥运输采用密封式运输设备；对运输工地和道路进行清扫洒水，以减少扬尘。对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对工地环境实行保洁制度。

4）噪声

施工期间的噪声主要来自建设期施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。施工期间作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近村庄群众的环境产生一定的影响；材料运输车辆产生的高噪声将对沿线人群的生活产生一定的影响。特别是夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近农民群众的工作和休息。

对噪声的控制主要采用强化工程管理的办法，控制高噪声设备的运行时间。对于汽车运输产生的交通噪声，主要是控制超禁止鸣放高音喇叭和限制行使速度。定期对各种施工机械、运输等设备进行维修，以减少噪声。对施工机械采取降噪措施，在工地周围适当设立临时的声障之类的装置，以保证周边群众的声环境质量。
(2) 运营期环境污染影响及污染治理

1、 污水

平时，服务中心的污水量较少。排放的生活污水不含有其它有害物质，但需经处理后方可排放。

项目的排水采用雨、污分流排放体制。项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999的水质标准后，排入排水管网，汇入城市污水排水系统。

2、 固体废弃物

投入运营后，产生的垃圾主要是生活垃圾，采取分类收集，由专职清扫人员清扫、收集，由环卫部门送到垃圾场处理。确保公共场所的干净整洁。

3、 废气

夏季电制冷系统则全部采用无公害制冷设备，制冷剂（R134ａ）对生态环境及大气臭氧层等均无破坏作用，其使用时间也不受限制，符合国家环保政策要求。

4、 噪声

运营期噪声源主要来自空调机、风机运转时所产生的噪声。治理措施如下：

1）空调机、风机均选用低噪声产品。

2）水泵、空调机均设置合适的隔振器，风机采用减振吊架安装，风管采用减振吊架安装。

3）水泵、空调机、风机进出口均设置软接管。

(3) 工程对环境影响程度分析

总体上讲，本工程本身不产生较大的污染物，属无污染社会公益性工程。本工程对环境的有利影响明显，工程的社会、环境效益显著，而不利影响大部分发生在工程实施过程中，如施工中的扬尘、噪声，运营期的污水、生活垃圾等，但通过采取一定的工程与管理措施可得到有效减免与降低，其影响均只是局部的、短期的。
第七章  项目实施计划
一、组织机构及分工
本项目由遂溪县人民检察院建设，为了保证项目的如期顺利施工。

在项目实施过程中，要做到“三个到位”：

(1) 制度到位

严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益。

(2) 资金到位

按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，确保建设进度顺利推进。

(3) 督查到位

定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展改革、建设等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度情况进行监督检查，同时接受社会的监督。

二、实施原则和步骤

1、 项目的实施首先应符合国家的土地法规及基本建设项目的审批程序。

2、 项目筹建部门委派的施工企业是项目的执行单位，负责项目的实施，组织协调和管理工作；

3、 项目筹建部门委派或指定专人担任项目实施负责人，作为项目的法人或用户代表；

4、 项目的设计、施工单位应与项目执行单位签订必要的法律手续，违约责任应按国家有关法律、法规执行；

5、 项目执行单位与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方。项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造有利条件，项目履行单位应服从项目执行单位的指挥和调度。

三、项目实施进度计划

本项目建设期为9个月，其中前期工作约2个月，施工期约6个月，竣工验收约1个月。
第八章  项目招投标

一、执行的相关法律依据

1、 《中华人民共和国招标投标法》；

2、 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）；

3、 《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第30号）；

4、 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

5、 《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准事项暂行规定》；

6、 《办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容意见的通知（发改办法规[2005]824号）》；

7、 《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号令）；

8、 《工程建设项目自行招标试行办法》；

9、 《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

二、项目招标范围

本项目招标范围为建筑工程、安装工程。

三、招标组织形式及

本建设项目的招标组织形式为委托招标，由建设单位按照规定委托符合资质条件的招标代理机构负责组织招标工作。
四、招标方式
根据有关规定以及本项目的实际情况，建筑工程、安装工程采用全部委托公开招标方式。具体如表8-1。
工程招标工作建设单位委托招标代理机构组织进行，评标由建设单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一，并按项目招标文件的规定进行评标工作。招标基本情况见表8-1。
四、工程招标基本情况
本项目工程招标基本情况详见表8-1。
表8-1              工程招标基本情况表

建设项目名称：遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目
	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式

	
	全部招标
	部分招标
	委托

招标
	自行
招标
	公开

招标
	邀请招标
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√

	设计
	
	
	
	
	
	
	√

	建筑工程
	√
	
	√
	
	√
	
	

	安装工程
	√
	
	√
	
	√
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√

	主要设备
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	


第九章  投资估算及资金筹措
一、建设投资估算

(1) 估算范围

投资估算范围：包括建安工程费用、工程建设其他费用、预备费。

(2) 投资估算编制依据

1、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3、 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010年）；
4、 《广东省安装工程综合定额》（2010年）；
5、 《广东省建设工程计价通则（2010）》；
6、 《广东省建设施工机械台班费用（2010）》；
7、 工程造价参照湛江市定额站公布的工程造价信息和结合市场的材料变化概算。
(3) 投资估算编制说明
1、 报建及其他费用按工程费的4.5%计算。

2、 建设单位管理费按国家财政部《关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文计算。
3、 工程设计费参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号文）及《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发[2015]31号）。
4、 勘察费按设计费的25%估算。
5、 工程建设监理费根据国家发展改革委和建设部联合下发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 (发改价格[2007]670号)中及《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发[2015]31号）。
6、 招标代理费。根据原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文的规定进行计算。

7、 施工图技术审查费。根据广东省物价局《关于建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》粤价函[2004］393号，按工程设计费的6.5%计算。
8、 项目前期工作咨询费，参考计价格［1999］1283号文双方协商。
9、 环境影响评价费。根据广东省物价局、广东省环境保护局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》粤价[2002]89号文计算。

10、 预备费按建安工程费用及其他费用合计的2%估算。
(4) 投资估算

本项目总投资628.99万元，全部为建设投资，其中建安工程费用547.24万元，工程建设其他费69.42万元，基本预备费12.33万元，详见表9-1：
表9-1   遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目投资估算表
	序号
	项目
	单位
	数量
	经济指标
	造价金额
（万元）
	收费依据

	一
	建安工程费用
	㎡
	　
	　
	547.24 
	　

	1
	建筑工程
	㎡
	1879.26 
	2230.00 
	419.07 
	　

	2
	装饰工程
	㎡
	1879.26 
	500.00 
	93.96 
	　

	3
	给排水工程
	㎡
	1879.26 
	40.00 
	7.52 
	　

	4
	建筑电气工程
	㎡
	1879.26 
	40.00 
	7.52 
	　

	5
	消防工程
	㎡
	1879.26 
	40.00 
	7.52 
	　

	6
	防雷工程
	㎡
	1879.26 
	27.00 
	5.07 
	　

	7
	高低压配电工程
	㎡
	1879.26 
	35.00 
	6.58 
	　

	二
	工程建设其他费
	　
	　
	　
	69.42 
	　

	1
	报建及相关费用
	万元
	547.24 
	4.50%
	24.63 
	按工程费用4.5%估算

	2
	建设单位管理费
	万元
	547.24 
	　
	3.28 
	按财建[2016]504号文有关规定计算

	3
	设计费
	万元
	547.24 
	　
	15.81 
	按计价格[2002]10号文标准计算

	4
	监理费
	万元
	547.24 
	　
	10.67 
	参照[2007]价费字670号文计算

	5
	勘察费
	万元
	15.81 
	25%
	3.95 
	按设计费的25%估算

	6
	造价咨询费
	万元
	547.24 
	　
	1.15
	粤价函[2011]742号文

	7
	招标代理费
	万元
	547.24 
	　
	2.03 
	计价[2002]198号文

	8
	施工图纸审查费
	万元
	15.81 
	6.50%
	1.03 
	按设计费的6.5%估算

	9
	项目咨询费
	万元
	547.24 
	　
	3.24 
	计价格［1999］1283文和粤价[2000]8号

	10
	环境影响评价费
	万元
	547.24 
	　
	3.63 
	按计价格[2002]125号文有关规定计

	三
	预备费
	万元
	616.66 
	2%
	12.33 
	一项+二项的2%

	四
	工程建设资金
	万元
	　
	　
	628.99 
	　


二、资金筹措

本项目总投资628.99万元，资金来源：广东省财政拨款。
第十章  社会稳定风险分析

一、编制依据
1、 《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；
2、 《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；
3、 《广东省发展改革委重大项目社会稳定风险评估暂行办法》；
4、 其他相关的法律法规。

二、风险调查

项目所在地附近农民群众是本项目的最主要利益相关者，本次社会调查主要对象是附近农民群众、受影响的其它代表人员等，调查人群代表性强，公众参与调查表回收率高，调查结果公正客观。

项目分析组通过调研，认真听取了各相关利益群体对本项目建设的意见和建议。政府相关部门及代表们对建设本项目的重要性有着深刻的理解和认识，认为本项目的建设，是检务公开方式方法的重大创新，也是检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。
三、风险综合分析

(1) 项目合法性

本项目对照国家《产业结构调整指导目录（2015年本）》和《广东省产业结构调整指导目录（2013年本）》，不属于限制类，符合当前产业政策，满足所在地区发展政策和产业发展政策；前期决策程序合法，项目选址、规划建设方案符合遂溪县城乡总规划和环境功能区规划；项目的建设适应所在地区社会经济发展和产业结构调整的需要。

合法性遭质疑引起的社会稳定风险的可能性很小，风险低。

(2) 项目合理性

1、 项目选址与平面布局合理性

1) 本项目选址符合遂溪县城乡规划，与当地环境保护规划相协调，外环境废气、噪声等不利因素对本项目影响不大。因此，本项目的选址具体较好的合理性。

2) 从遂溪县人民检察院12309检察服务中心建设项目总平面布置上看，服务中心的各功能区清晰明确、相对独立，有利于检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。因此，本项目的平面布置是基本合理的。

项目选址与平面布局产生的社会稳定风险发生的可能性很小，风险低。

2、 征地拆迁安置方案

本项目已具备建设用地，不需要重新征地，不需要进行拆迁安置。因此本项目无征地拆迁和移民安置事项。

本项目无征地拆迁产生的社会稳定风险发生的可能性。

3、 文物保护

邻近无特殊风景名胜区和文物保护点。项目选址范围及周围没有开发区、名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施、居民等。本期工程建设场地不压矿。

文物保护产生的社会稳定风险发生的可能性很小，风险低。

4、 生态环境影响

1) 施工期

本项目在建设阶段由于建设施工和装修等，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废物、废水等，通过采取相应的处理措施后均对周围环境影响不大。

2) 营运期间

①污水。项目的排水采用雨、污分流排放体制。项目的生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999的水质标准后，排入排水管网，汇入城市污水排水系统。
项目污水经上述处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

②噪声。对泵机等噪声源采取加装隔声罩，并采取隔声、减振降噪措施，并充分利用建筑物等进行隔声。将备用发电机、水泵、变配电房等高噪声设施设置于专用间并采取隔音和减振措施，水泵进出口设软胶接头、消声缓闭止回阀、水泵出口供水管道上设吊架减振器、托架减振器等减振设施。在采取上述措施后，本项目营运期噪声对四周声环境影响不大。

④固体废物

本项目在固体废物收集处理过程中，将固体废物进行分类，以利于废物的回收利用和处理。

生态环境影响产生的社会稳定风险发生的可能性小，风险低。

(3) 项目可行性

1、 工程方案

项目工程设计方案由专业设计公司，工程方案技术经济指标符合国家有关规定。

2、 项目建设条件及建设时机

项目场地内气候工程地质、水文地质等自然条件均能满足工程建设要求；同时项目范围内的供水、燃气等接入条件良好，具备建设要求。

“12309检察服务中心”通过一站式服务、信息化沟通、动态性反馈，更加贴近群众需求，方便群众求助，回应群众关切，让人民群众少跑腿、少等待、少费神，为及时实现司法公正增添了新的助力。本项目的建设，是检务公开方式方法的重大创新，也是检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。
由项目建设条件及建设时机产生的社会稳定风险可能性小，风险低。

(4) 项目可控性

1、 资金筹措

本项目总投资628.99万元，资金来源：广东省财政拨款。项目资金有保障，不会因为资金不足导致工程建设不能如期开工和完工。

由项目资金筹措产生的社会稳定风险可能性小，风险低。

2、 社会治安

发生与工程有关的社会治安问题时，当地农民、施工单位或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和农民的生产生活。本项目建设通过前期选择合适的承建单位、制定合理施工组织和监管措施等一系列社会治安问题的防范措施，可以起到一定的控制和预防作用。建议项目单位、建设单位加强与当地政府及相关部门的密切沟通合作，全面营造安全、和谐、稳定的社会治安环境。

项目社会治安风险发生的可能性很小，风险低。

3、 社会舆论

项目的运营过程中，可能会有某些事件引起社会舆论的关注，有关报道可能存在一定的不实现象，甚至有个别不良的炒作行为。建议加强舆论法律法规知识的普及，减少公众思想上的误区，加强媒体的正面报道和舆论的正确引导。

项目社会舆论风险发生的可能性很小，风险低。

四、风险评估

通过对前期社会调研资料的综合分析，结合定性分析和定量预测结果，本项目单因素社会稳定风险等级见表10-1所示。

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的要求，重大项目社会稳定风险等级分为三级:高风险、中风险和低风险。各级别风险定义如下：

高风险：大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发规模群体性事件。

中风险：部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。

低风险：多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。
表10-1           主要社会稳定风险因素风险等级

	序号
	社会稳定风险因素
	风险等级

	
	
	

	1
	项目合法性引起的风险
	低

	2
	项目选址与布局合理性
	低

	3
	征地拆迁安置方案
	低

	4
	文物保护引起的风险
	低

	5
	生态环境影响引起的风险
	低

	6
	工程方案引起的风险
	低

	7
	建设条件及时机引起的风险
	低

	8
	资金筹措引起的风险
	低

	9
	社会治安引起的风险
	低

	10
	社会舆论引起的风险
	低

	11
	其他不可预见社会稳定风险因素
	低


从上表可看出，项目建设可能引发的不利于社会稳定风险等级低，意味着项目实施过程中多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。根据国家有关文件要求：存在一般风险的，可以作出决策，但在决策实施前要做好解释说服、风险防范和化解工作，并完善应急处置预案。

因此，必须采取必要的措施来减少或者避免项目社会稳定风险的发生，还应注意到社会稳定问题的发生和发展具有很大的不确定性，在项目实施过程中，如果有关措施落后于项目建设或没有按要求实施，则发生社会不稳定风险可能性升高，反之会降低；另外，社会稳定问题的处理也是影响社会稳定数量和程度的因素之一，处理得当可以有效避免再次发生和事态扩大。

五、风险防范与控制措施

(1) 社会稳定风险应急预案

社会稳定问题产生根源在于工程建设和运营对群众造成的各种影响，但问题的发生又具有很大的不确定性，其表现形式也复杂多变。因此在全面落实上述措施化解风险的同时，还应制定相应的应急处理预案，加强维稳和处置能力，一旦发生影响社会稳定问题的苗头和事件时，要及时向相关部门报告并启动相应的应急预案。

1、 工作原则
社会稳定应急预案的工作原则是重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。

2、 组织保障

（1）明确参与人员，加强领导、强化责任意识，建立高效的联动工作机制。落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。

（2）要设立维稳工作岗位，配备专、兼职维稳工作人员，加强维稳工作人员知识技能培训，不断提高维稳接待和处置能力，引导社会稳定问题通过正常途径反映和解决。在接到重大社会不稳定通报后，有关人员要保证24小时值班和电话畅通，随时掌握各方面信息，并保证信息能够及时上传下达。

3、 制度保障

（1）把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期组织召开维护社会稳定工作会议，听取社会稳定工作汇报；认真研究公众反映的新问题，分析可能出现的重大问题研究对策。

（2）坚持走访调研工作制度，由群众反映变为走访，深入工程现场、附近村庄，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

（3）坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

4、 应急措施

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并按以下程序开展工作：

（1）对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，有关人员及时赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化。

（2）第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向上级有关部门报告，并制定联动机制。

（3）对已发生的群体性事件，相关人员应迅速赶赴现场组织工作。以教育、疏导为主，力争把问题解决在萌芽或初始状态。对问题复杂、规模较大的群体性事件要及时控制现场，防止矛盾激化，将由此造成的损失降低至最低程度。

（4）对已发生的社会稳定风险进行全面调查，查清事件经过、分析产生原因和造成的损失，必要时启动问责机制。

（5）建议各实施主体对社会稳定风险进行细化分析，针对不同的风险制定相对应的具体应急处理预案，并上报上级维稳部门。

(2) 动态跟踪及时回馈

在项目实施及运营过程中对社会稳定风险全程跟踪，动态监测和评估，不断改进完善和落实风险控制措施。同时采取必要的形式，不间断的收集社会公众（利益相关群体）反映的相关问题与关切，及时发现新的社会稳定风险隐患，协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，调整完善防范措施和应急预案。防止因风险处理不当而引起的事件范围的扩大、影响程度的恶化、连带风险的发生等风险升级，将风险控制在苗头阶段，做好项目社会稳定风险的全程跟踪与及时回馈。

六、主要结论与建议

本项目社会稳定风险等级综合评定为低风险，在项目实施过程中可能个别群众不满意，有引发矛盾冲突的可能。因此必须采取必要的防范和化解措施来减少或者避免这些社会稳定风险的发生。在积极落实相应的宣传解释、风险防范与化解措施以后，项目的社会稳定风险将会得到有效控制或降低，不会影响到项目的建设实施。同时相关单位应加强项目建设及运营过程中社会稳定风险的全程跟踪，及时发现新隐患，调整完善相应的防范措施和应急预案。

目前项目尚处于前期准备阶段，项目仍存在许多不确定因素。随着设计的深入，方案等其它因素的变化，可能会出现新的社会稳定风险因素，进而影响到分析评估结论。在项目实施及运营过程中需对社会稳定风险全程跟踪，及时发现新的社会稳定风险隐患，调整完善相应的防范、化解措施和应急预案，更好的维护社会的稳定和谐发展。
第十一章  效益评价

一、经济效益评价
由于该项目是属于公共服务项目，是公益性项目，主要作用为满足人民群众对于检察服务的需求。因此其效益主要为社会效益，经济效益在此不作分析。
二、社会效益评价
本项目的建设有利于贯彻落实党的十九大精神、拓展司法为民渠道、丰富检务公开形式等。12309检察服务中心的主要功能是公开重要案件信息、法律文书、受理人民群众控告、申述事项、受理案件程序性信息信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。

“12309检察服务中心”通过一站式服务、信息化沟通、动态性反馈，更加贴近群众需求，方便群众求助，回应群众关切，让人民群众少跑腿、少等待、少费神，为及时实现司法公正增添了新的助力。本项目的建设，是检务公开方式方法的重大创新，也是检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。
第十三章 结论与建议
一、结论

项目建设符合遂溪县人民检察院业务发展需要，对发展行政服务事业、提高市民办事效率具有积极意义，其规划设计科学合理、建设指导思想明确，项目管理措施具体，项目资金有保障，项目建设条件已具备，项目建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则，项目技术可行，同时提高遂溪县人民检察院形象。因此，本项目建设具有很好的社会效益，其选址适宜、规划合理、项目可行。
2、 建议

1、本项目的投资总额628.99万元，本项目的启动关键在于建设资金的及时足额到位。建议应及时落实资金筹措方案，才能保证工程在无资金成本的投资估算控制范围内如期按时按质完工。
2、主动做好各项前期准备工作，使项目能如期开工。通过招投标择优选定承包商，做好合同管理及协调工作，在项目实施过程中注意对质量、工期、建设成本进行全过程的动态控制，设计单位应严格按国家强制性标准规范的要求设计，尽量减少设计变更，如果对设计进行变更，必须按照国家的规定和合同约定的程序进行，并考虑其对建设成本及工期的影响。建议采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施，按照经济性原则、全面与全过程原则、责权利相结合原则、政策性原则，各类人员共同配合，确保工程质量，使建设工程按时按质完成并投入使用，防止实际投资超投资估算。
附件：
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